PK. 1

Číslo ZMP: 009
Datum konání ZMP: 14. 6. 2007 *Označení návrhu usnesení: NámK+TN/1*

č. 343

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Dlouhodobě nevyhovující stavebnětechnický stav Komorního divadla v Prokopově ulici v Plzni.
2. Nutnost urychleného řešení tohoto stavu.
3. Vlastní rozpočtové investiční možnosti města Plzně na řešení nevyhovujícího stavu Komorního divadla ve výši 200 mil. Kč.
4. V případě schválení stavby nové divadelní budovy eventualitu navýšení investičního potenciálu o objem, který je roven kupní ceně stávajícího Komorního divadla a celého objektu Americká 42.
5. Analýzy variant uvedené v důvodové zprávě tohoto usnesení.
6. Zpracovanou studii Atelieru Soukup s.r.o., Plzeň, obsahující tři varianty možné rekonstrukce objektu stávajícího Komorního divadla.

II. S o u h l a s í

s tím, že je ve veřejném zájmu udržet v městě Plzni vícesouborové divadlo s provozem na dvou divadelních scénách.

III. S c h v a l u j e

výstavbu nové divadelní budovy jakožto náhrady za Komorní divadlo v lokalitě Palackého – Jízdecká s předpokládanými náklady cca 600 mil. Kč s tím, že z rozpočtových zdrojů Statutárního města Plzně je možné investovat 200 mil. Kč.

III. U k l á d á

Radě města Plzně

1. Zpracovat a předložit Zastupitelstvu města Plzně ke schválení harmonogram jednotlivých kroků nezbytných pro realizaci dle bodu III. tohoto usnesení.
   Termín: 10/2007 kontrolní — Zodpovídá: J. Uhlík, Ing. Kaucký
2. Zpracovat a předložit Zastupitelstvu města Plzně ke schválení variantní návrh finančního zajištění realizace stavby dle bodu III. tohoto usnesení.
   Termín: 10/2007 kontrolní — Zodpovídá: Ing. Duchek, Ph.D., Ing. Kuglerová

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

p. Jiří U h l í k
náměstek primátora

Pokračování usn. č. 343

3. Jmenovat řídící výbor a vedoucího projektu dle bodu III. tohoto usnesení.
   Termín: 30. 9. 2007 Zodpovídá: JUDr. Krejsová
   J. Uhlík
4. Průběžně informovat ZMP o průběhu plnění tohoto usnesení.
   Termín: průběžně každé čtvrtletí Zodpovídá: JUDr. Krejsová
   11. 10. 2007 kontrolní J. Uhlík

Číslo ZMP: 005
Datum konání ZMP: 3. 3. 2011 *Označení návrhu usnesení: OI/1*

č. 64

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Důvodovou zprávu ve věci zařazení akce „Divadlo Jízdecká - realizace“ do jmenovitého seznamu investičních akcí OI MMP na rok 2011.
2. Usnesení ZMP č. 343 ze dne 14. 6. 2007, kterým byla schválena výstavba nové divadelní budovy jako náhrada za Komorní divadlo v lokalitě Palackého – Jízdecká.

II. S c h v a l u j e

zařazení akce „Divadlo Jízdecká - realizace“ do jmenovitého seznamu investičních akcí OI MMP na rok 2011. Dle aktuální projektové dokumentace jsou předpokládané náklady projektu divadla ve výši cca 840 mil. Kč.

III. U k l á d á

Radě města Plzně
zařadit akci „Divadlo Jízdecká - realizace“ do jmenovitého seznamu investičních akcí OI MMP na rok 2011 a zapracovat finanční nároky do rozpočtového výhledu pro roky 2012 - 2014.
Termín: 30. 6. 2011 Zodpovídá: Ing. Rund
Ing. Kuglerová
Ing. Kaucký

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora

Číslo ZMP: 018
Datum konání ZMP: 22. 3. 2012 *Označení návrhu usnesení: TN+ÚKEP/1*

č. 111

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Skutečnost, že zadavatel si v zadávací dokumentaci vyhradil právo na zrušení zadávacího řízení, pokud nabídková cena přesáhne limit 779 mil. Kč bez DPH.
2. Skutečnost, že nabídka uchazeče, vyhodnocená hodnotící komisí jako ekonomicky nejvýhodnější s nabídkovou cenou ve výši 818 515 694,- Kč bez DPH, překračuje limit stanovený zadavatelem v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
3. Možnost předložit žádost o dotaci do 15. kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 2.1 – Integrované projekty rozvojových center, Integrovaný plán rozvoje měst „Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015".
4. Model financování:
   - předfinancování projektu ve výši 100 %: město Plzeň,
   - max. výše způsobilých nákladů projektu 234 705 882,- Kč,
   - dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši max. 85 % způsobilých nákladů tj. max. 199 500 000,- Kč,
   - spolufinancování projektu: město Plzeň dle výše přiznané podpory.
5. Skutečnost, že v rozpočtu města Plzně jsou v letech 2012 – 2014 zapracovány finanční prostředky v celkové výši 964 800 tis. Kč včetně DPH.
6. Nejedná se o projekty v režimu „de minimis".
7. Předpokládanou realizaci projektu v letech 2012 – 2014.
8. Důvodovou zprávu ve věci zadávacího řízení s cílem uzavření SOD dle vítězné nabídky uchazeče na realizaci stavby Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká a ve věci podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká.
9. Skutečnost, že na projektovou a předprojektovou přípravu byly vynaloženy prostředky ve výši 66,7 mil. Kč včetně DPH, realizace vlastní stavby včetně mobiliáře je vysoutěžena za 818,5 mil. Kč bez DPH, a náklady na inženýrskou činnost při realizaci jsou odhadovány ve výši 16,1 mil. Kč bez DPH.

II. S c h v a l u j e

1. Pokračování v zadávacím řízení na zhotovení stavby Divadlo – Jízdecká a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem za podmínky, že se bude jednat o uchazeče, který předložil nabídku s cenou maximálně ve výši 818 515 694,- Kč bez DPH.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Bc. Eva H e r i n k o v á
zástupce primátora

2. Použití prostředků Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů (dále jen FKD MP) na zvýšené náklady spojené s projektem „Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká“, vyplývající z výsledků výběrového řízení a současně blokaci ve výši 17 420 tis. Kč s tím, že finanční prostředky budou zapracovány do rozpočtu měst v příslušném roce dle finančního modelu, který bude vypracován po vydání rozhodnutí o přidělení zakázky.
3. Podání žádosti o dotaci na projekt „Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká“ za podmínky, že bude uzavřena smlouva s uchazečem, který předložil nabídku s cenou maximálně ve výši 818 515 694,- Kč bez DPH.
4. Předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů, které bude kryté prostředky z rozpočtu města Plzně v letech 2012 - 2014.
5. Spolufinancování projektu dle výše přiznané dotace, které bude kryté prostředky z rozpočtu města Plzně v případě přidělení dotace.

III. U k l á d á

Radě města Plzně

1. Pokračovat v zadávacím řízení v souladu s bodem II.1 tohoto usnesení.
   Termín: 30. 4. 2012 Zodpovídá: p. primátor
   Ing. Rund
   M. Zrzavecký
   Ing. Kaucký

2. Podat žádost o dotaci v souladu s bodem II.3 tohoto usnesení
   Termín: 30. 6. 2012 Zodpovídá: p. primátor
   Ing. Rund
   M. Zrzavecký
   Ing. Beneš

3. Zapracovat blokaci ve FKD MP dle bodu II.2 tohoto usnesení.
   Termín: 30. 4. 2012 Zodpovídá: p. primátor
   Ing. Rund
   M. Zrzavecký
   Ing. Složil

Číslo RMP: 92
Datum konání RMP: 30. 5. 2013 *Označení návrhu usnesení: TN/4*

č. 534

I. B e r e n a v ě d o m í

důvodovou zprávu ve věci zajištění kompatibility technologie parkovacího systému objektu SO 002 Parkovací dům stavby divadla Jízdecká s Parkovacím domem „Rychtářka".

II. S c h v a l u j e

zpracování změny dokumentace zadání stavby se zapracováním úprav k zajištění kompatibility technologie parkovacího systému objektu SO 002 Parkovací dům stavby divadla Jízdecká s Parkovacím domem „Rychtářka", provedení úprav k zabezpečení objektu v nočních hodinách.
Předpokládaný náklad na realizaci požadovaných úprav 3 000 000,- Kč bez DPH. Prostředky budou kryty kapitálovým rozpočtem OI MMP na rok 2014 v rámci akce „Divadlo Jízdecká".

III. U k l á d á

tajemnici MMP
zajistit zpracování změny stavby divadla Jízdecká dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2014 Zodpovídá: Ing. Kaucký

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora