Číslo ZMP: 037
Datum konání ZMP: 7. 11. 2013 *Označení návrhu usnesení: TN/1*

č. 557

I. B e r e n a v ě d o m í

důvodovou zprávu ve věci nároku zhotovitele HOCHTIEF CZ, a.s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, na uhrazení vícenákladů na realizaci stavby Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká.

II. S c h v a l u j e

1. Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem: HOCHTIEF CZ, a.s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, na uhrazení vícenákladů realizace stavby Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká dle přílohy „Rekapitulace změnových listů (NZL 21 divadelní technologie)" ve výši 17,8 mil. Kč bez DPH, tj. 21,54 mil. Kč vč. DPH.
2. Blokaci ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 21 540 tis. Kč na akci „Divadlo – Jízdecká".

III. U k l á d á

Radě města Plzně
1. Zajistit realizaci dle bodu II.1 tohoto usnesení včetně jednacího řízení bez uveřejnění a uzavřít dodatek v souladu s bodem II.1 tohoto usnesení.
   Termín: 31. 1. 2014 Zodpovídá: Ing. Rund
   Ing. Zrzavecký
   Ing. Kaucký
2. Zapracovat blokaci ve FKD MP dle bodu II.2 tohoto usnesení.
   Termín: 30. 11. 2013 Zodpovídá: Ing. Rund
   Ing. Zrzavecký
   Ing. Kaucký
   Ing. Složil

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora

Číslo ZMP: 040
Datum konání ZMP: 30. 1. 2014 *Označení návrhu usnesení: TN/1*

č. 4

I. B e r e n a v ě d o m í

důvodovou zprávu ve věci nároku zhotovitele na uhrazení víceprací při realizaci stavby Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká

II. S c h v a l u j e

1. Uzavření dodatku se zhotovitelem na vícepráce a méněpráce realizace stavby Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká dle změnových listů č. Z 001, Z 002, N 001, N 003, N 004, N 005, N 006, N 007, N 008, N 010, N 011, N 012, N 013, N 014, N 016, N 020, N 022, N 023 a tomu odpovídajícím navýšení ceny za dílo o 1 161 271,06 Kč bez DPH, tj. 1 405 137,98 Kč vč. DPH. Rekapitulace změnových listů tvoří přílohu tohoto usnesení.
2. Rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů – stavební investice rozpočtu Odboru investic MMP kryté prostředky FKD MP s určením na akci „Divadlo – Jízdecká“ o částku 1 405 137,98 Kč vč. DPH.

III. U k l á d á

Radě města Plzně
1. Uzavřít dodatek v souladu s bodem II.1 tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2014 Zodpovídá: p. primátor
Ing. Zrzavecký
Ing. Kaucký

2. Zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu II.2 tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2014 Zodpovídá: p. primátor
Ing. Zrzavecký
Ing. Složil

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora