Změnový list - rekapitulace

Číslo změnového listu: NZL073 - Odkop a přeložky kabelů

Název projektu: Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká | **Reg. číslo projektu: ROP 02563**

Rekapitulace upravovaných nákladů stavebních objektů

Označení SO	Název SO	Cenový rozdíl - Kč	vyjádření OKP/OKČ
SO 401	Komunikace a zpevněné plochy	223 478,08	

Stavba celkem	223 478,08

Vliv na termín

ANO / NE	Při odsouhlasení do 25.04.2014 bez vlivu na termín

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Ing. Libor Müller	podpis:	datum: 08.04.2014

Schválil:

Správce stavby:		
Edifice construction consulting, Ing. Miroslav Pivrnec	podpis:	datum:
Projektant/AD - vyjádření k technické stránce:		
Helika a.s., Ing. Petr Jileček	podpis:	datum:
Uživatel stavby		
Divadlo JKT, doc. MgA. Jan Burian	podpis:	datum:
Zadavatel/Objednatel		
Odbor investic MMP, Ing. Jaroslav Petrák	podpis:	datum:
Odbor investic MMP, Ing. Evžen Kaucký	podpis:	datum:
Koordinátor dotace		
ÚKEP MP, Mgr. Martin Klír	podpis:	datum:
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Příloha: Změnové listy (část 1 a část 2) za jednotlivé stavební objekty

Předáno dne 9.4.2014

Příloha č. 2

Změnový list - část 1

Číslo změnového listu: NZL073 - Odkop a přeložky kabelů

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká | **Registrační číslo projektu: ROP 02563**

Číslo a název objektu: SO 401 Komunikace a zpevněné plochy

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
položky rozpočtu	05-30 12	viz. část 2 ZL	viz. část 2 ZL	Rozdíl mezi PD a skutečností		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Číslo změnového listu: NZL073 - Odkop a přeložky kabelů

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká | Registrační číslo projektu: ROP 02563

Číslo a název objektu: SO 401 Komunikace a zpevněné plochy

poř. číslo pol./SO	kód položky	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis položky	měrná jedn.		množství ve smlouvě		množství po změně	rozdíl množství	cena/měrnou jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celkové ceny Kč
				Hrubé terénní úpravy										
				Komunikace										
R				Ručně kopané sondy kabelu	hod				80,00	80,00	250,00	0,00	20 000,00	20 000,00
R				Ztížené ruční odkopávky v blízkosti kabelu	hod				180,00	180,00	250,00	0,00	45 000,00	45 000,00
16/102	162 70-1105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hor. tř. 1 až 4	m3				72,00	72,00	104,30	0,00	7 509,60	7 509,60
17/102	162 70-1109			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m, 2x (celkem 12 km)	m3				144,00	144,00	10,10	0,00	1 454,40	1 454,40
22/102	170504			Skládkovné (výkopová zemina)	m3				72,00	72,00	115,90	0,00	8 344,80	8 344,80
				Kategorie odpadu 17 05 04 Zemina s kameny, hlušina										
8/206	181 11-1400			Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině třídy 4	m2				270,00	270,00	43,80	0,00	11 826,00	11 826,00
												0,00	94 134,80	94 134,80
				Komunikace								0,00	94 134,80	94 134,80
				Hrubé terénní úpravy										
				Přeložka kabelů										
				Zemní práce										
1/305	460 01-0024			Vytýčení trati kabel. vedení v zast. prostoru	km				0,09	0,09	1 911,00	0,00	171,99	171,99
				Vytýčení a označení překládané trasy vedení										
R				Postupné okopávky a podkopávky jednotlivých kabelu	hod				260,00	260,00	250,00	0,00	65 000,00	65 000,00
3/206	161 10-1101			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3				43,20	43,20	123,60	0,00	5 339,52	5 339,52
				Z celkového množství 100%										
4/206	162 70-1105			Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3				43,20	43,20	123,60	0,00	5 339,52	5 339,52
5/206	162 70-1109			Příplatek ZKD 1000 m nad 10000 m u přemístění výkopku horniny tř. 1 až 4, 2x (celkem 12 km)	m3				86,40	86,40	30,60	0,00	2 643,84	2 643,84
6/206	170504			Skládkovné (výkopová zemina)	m3				43,20	43,20	144,00	0,00	6 220,80	6 220,80
				Kategorie odpadů 17 05 04 Zemina s kameny, hlušina										
40/305	600201			Doprava sypkých substrátu - do 10 km	m3				36,90	36,90	191,10	0,00	7 051,59	7 051,59
				Nakládka a doprava materiálu pro kabelové lože										
41/305	600202			Doprava sypkých substrátu - další 1 km	m3				73,80	73,80	19,11	0,00	1 410,32	1 410,32
				Nakládka a doprava materiálu pro kabelové lože										
7/206	174 10			Zásyp štěrkopískem se zhutněním jam, šachet, rýh	m3				36,90	36,90	105,00	0,00	3 874,50	3 874,50
8/206	181 11-1400			Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině třídy 4	m2				90,00	90,00	43,80	0,00	3 942,00	3 942,00
11/206	451 57-1110			Lože kabelu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm, šířky do 65 cm	m				90,00	90,00	52,80	0,00	4 752,00	4 752,00
												0,00	105 746,08	105 746,08
				Zemní práce										
				Bourání										
R	963			Demontáž plastové šachty	ks				1,00	1,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00
												0,00	1 250,00	1 250,00
				Bourání										
				Elektromontáže										
ÚRS	119001421			Dočasné zajištění kabelu a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelu	m				51,50	51,50	171,00	0,00	8 806,50	8 806,50
ÚRS	119001422			Dočasné zajištění kabelu a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelu	m				38,00	38,00	231,00	0,00	8 778,00	8 778,00
												0,00	17 584,50	17 584,50
				Elektromontáže										
				Přeložka kabelů										
				Vedlejší rozpočtové náklady z položek URS a R										
				Zařízení staveniště	%				1,90%	1,90%	148 834,50	0,00	2 827,86	2 827,86
				Kompletační činnost dodavatele	%				1,30%	1,30%	148 834,50	0,00	1 934,85	1 934,85
												0,00	4 762,70	4 762,70
				Vedlejší rozpočtové náklady z položek URS a R										
												0,00	223 478,08	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:														223 478,08