Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 045
Datum konání ZMP: 4. 9. 2014 *Označení návrhu usnesení: ÚKEP 3*

č. 448

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Schválené usnesení ZMP č. 74 ze dne 13. 3. 2014, kterým ZMP schválilo uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace (dále „Smlouva") mezi statutárním městem Plzeň a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad.
2. Skutečnost, že na základě vzniku závažných okolností, kvůli kterým nelze naplnit závazky vyplývající ze Smlouvy, tj. dodržení závazného mezního termínu realizace projektu, nebylo možno ze strany statutárního města Plzně tuto Smlouvu uzavřít.
3. Skutečnost, že statutární město Plzeň podalo dne 23. 7. 2014 na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Oznámení příjemce o změně projektu č. 1, kterým požádalo o prodloužení termínu fyzické realizace projektu z 31. 1. 2015 na 30. 9. 2015, dále o prodloužení termínu ukončení projektu z 27. 2. 2015 na 16. 10. 2015 a o etapizaci projektu na 3 etapy. Toto Oznámení tvoří přílohu tohoto usnesení.
4. Skutečnost, že Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad projednával uvedené oznámení o změně projektu na svém mimořádném zasedání dne 1. 9. 2015 a rozhodnutí o schválení/neschválení odložil do doby, kdy budou splněny zákonné podmínky pro uzavření smlouvy o dílo na realizaci dodatečných stavebních prací zadávaných v probíhajícím otevřeném řízení na dodatečné stavební práce (název zakázky: Archiv Světovar, 4x4 CF Světovar – dodatečné stavební práce).

II. M ě n í

usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 74 ze dne 13. 3. 2014 tak, že v bodě II. Schvaluje se tečka na konci bodu nahrazuje čárkou a doplňuje se následující text:
„a to pouze za podmínky, že ze strany ROP dojde k úpravě podmínek Smlouvy dle Oznámení příjemce o změně projektu č. 1. Je přitom nepodstatné, zda tato úprava podmínek bude realizována změnou původního textu Smlouvy anebo uzavřením Smlouvy v původním znění za současného uzavření dodatku ke Smlouvě tyto změny obsahujícím."

III. U k l á d á

Radě města Plzně
požádat předsedu Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, aby svolal zasedání tohoto výboru za účelem rozhodnutí o schválení změn dle Oznámení příjemce o změně projektu č. 1 neprodleně po splnění zákonných podmínek pro uzavření smlouvy o dílo na realizaci dodatečných

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora

Číslo ZMP: 045
Datum konání ZMP: 4. 9. 2014 *Označení návrhu usnesení: ÚKEP/3*

Pokračování usn. č. 448

stavebních prací zadávaných v probíhajícím otevřeném řízení na dodatečné stavební práce (název zakázky: Archiv Světovar, 4x4 CF Světovar – dodatečné stavební práce).

Termín: 15. 10. 2014 Zodpovídá: p. primátor
Ing. Beneš

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora