Příprava investičních akcí na rok 2015 (k proinvestování dle plánovaného rozpočtu)

aktualizace k 19.3.2015

Poř. č.	Název akce	Stupeň projektové dokumentace	Vyžaduje stupeň dokumentace	předpoklad začátku realizace	odhad. náklady v tis. Kč vč. DPH	pozemky/ komentář
1	Parkoviště Vojanova 13 - 15 (pouze část bývalého hřiště)	Studie	DÚR	podzim 2015	3 000	p.č. 2176/384 - vlastník město, vypracována studie celého prostoru
2	Vojanova 14 - 16 (podélné stání u silnice)	-	DÚR	podzim 2015	1 500	p.č. 2176/265, 2176/275 - vlastník město
3	Ter. Brzkové (parkování u silnice na konečné tramvaje)	-	DÚR	podzim 2015	1 000	p.č. 2176/263 - vlastník město (věcné břemeno, inženýrská síť ČEZ)
4	Lábkova - zvětšení parkoviště ve slepé ul.	-	možná bez DÚR	podzim 2015	4 000	p.č. 2176/359 - vlastník město (věcné břemeno chůze a jízdy, věcné břemeno zřizování a provozování vedení)
5	Cyklostezka podél trati ČD (bez parkoviště)	studie, nutno přepracovat	DÚR	podzim 2015	5 000	p.č. 2176/273 - vlastník město (věcné břemeno chůze a jízdy, věcné břemeno zřizování a provozování vedení)
6	Park. stání u hasičů přední Skvrňany	-	DÚR	podzim 2015	2 000	p.č. 270/73, 270/159, 270/1 - vlastník město
7	Parkoviště za stavebním úřadem	Ano/ studie	DÚR	podzim 2015	2 000	p.č. 10142/1, 10137/2 - vlastník město
8	Vnitroblok Raisova - Majerova, druhá část parkování	-	DÚR	podzim 2015	3 000	pozemky vlastní město, 1. část realizovala SVSmP
9	Máchova (VŠ) Parkoviště	-	DÚR	podzim 2015	3 500	p.č. 8202/2 8205/16 vlastník město
10	Heliport - parkoviště + hřiště	-	DÚR	podzim 2015	6 000	p.č. 8127/1, 8130/1 vlastník město
11	Záliv u 26 ZŠ - Růžovka	Ano / DSP	nevyžaduje další stupěň	léto 2015	1 000	dokumentace kompletní, převzato od SVSmP
12	Kontejnerová stání	DÚR	nevyžaduje další stupěň	podzim 2015	8 000	za podmínky obdržení dotace z OPŽP
13	Revitalizace sběrného dvora Vejprnická	DSP	nevyžaduje další stupěň	podzim 2015	18 000	za podmínky obdržení dotace z OPŽP
14	49. MŠ Puškinova 5 - zateplení pavilonu	-	realizační PD	podzim 2015	1 100	za podmínky obdržení dotace z OPŽP
15	70. MŠ Waltrova 26 - zateplení pavilonu	-	realizační PD	podzim 2015	2 200	za podmínky obdržení dotace z OPŽP
16	Úprava parkovacích stání + kontejnerová stání Lábkova 1 - 7	Ano / ZD	-	podzim 2015	259	Vypracovaná studie a DÚR, DSP (2014), jsou souhlasy od DOSS
17	27. MŠ Dvořákova 4 - zateplení	-		podzim 2015	podle auditu	energet. audit objednán, dotace II. pol. 2015
18	63. MŠ, pracoviště Karla Steinera 27 - zateplení pavilonu	-		podzim 2015	podle auditu	energet. audit objednán, dotace II. pol. 2015
19	Topná soustava 32. MŠ Resslova 22 (napojení na teplovod)	-		léto 2015	1 000	objednat PD
20	Stavební úpravy terasy 24. MŠ Schwarzova 4	-				objednat PD
21	Vybudování chodníků 44. MŠ Tomanova 3, 5	-				objednat PD
22	Vybudování nového pavilonu 55. MŠ Mandlova 6 - zvýšení kapacity	-				objednat PD
23	Rekonstrukce sociálních zařízení 49. MŠ Puškinova 5, 63. MŠ Lábkova 30 a Karla Steinera 27, 70. MŠ Waltrova 26	-				
24	Kamerový systém MŠ -zvýšení bezpečnosti	-				objednat PD

* DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí

** DSP - dokumentace pro stavební povolení

*** ZD - Zadávací dokumentace pro VŘ