SVSMP
Doručeno: 16.10.2015
C.j.: SVSMP/18611/15
listy: přílohy: 2
svspes15524132

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor majetku a investic
Koterovská 83, 307 53 Plzeň

Plzeň, dne: 16.10. 2015

Váš dopis	SVSMP/16342/15/ONAJ
Č.J.:	UMO2/14300/15/IvMa
Vyřizuje:	Mašková Ivana
Telefon:	378 036 353
E-mail:	maskovai@plzen.eu
IDDS:	egwbyju

SVSmP
oddělení pronájmu majetku
Klatovská 10 a 12
p. Juliusová
301 00 P L Z E Ň

Stanovisko k prodloužení termínů u nájemní smlouvy č. 2010/004424/NS

K Vaší žádosti o stanovisko k prodloužení termínů u nájemní smlouvy č. 2010/004424/NS Vám sdělujeme, že Komise RMO Plzeň 2 - Slovany pro nakládání s majetkem usnesením **č. 71/15 ze dne 7.10.2015 souhlasí** s prodloužením termínů u nájemní smlouvy č. 2010/004424/NS uzavřené dne 24. 2. 2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2011 a dodatku č . 2 ze dne 26. 2. 2015, na nájem částí pozemků p.č . 5454, 5453, 2336/47, 2336/49, 2336/58, k.ú. Plzeň, za účelem výstavby objektu chráněného sociálního bydlení pro hendikepované a seniory vč. technické a dopravní infrastruktury (dále jen stavba TDI).
Jedná se o prodloužení těchto termínů:
- podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu TDI ze stávajícího termínu do 31. 12. 2015 na nový termín do 30. 6. 2017,
- vydání stavebního povolení na stavbu TDI ze stávajícího termínu do 31. 12. 2016 na nový termín do 30. 6. 2018,
- dokončení stavby TDI ze stávajícího termínu do 31. 12. 2018 na nový termín do 30. 6. 2020.

S pozdravem

Ing. Václav Brousek
vedoucí odboru majetku a investic
Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Příloha: usnesení KNM č. 71/15

Hlasování: 13/7 7/0/0 (schváleno)

Usnesení KNM č. 71/15
Komise RMO Plzeň 2 - Slovany pro nakládání s majetkem **souhlasí** s prodloužením termínů u nájemní smlouvy č. 2010/004424/NS uzavřené dne 24. 2. 2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2011 a dodatku č . 2 ze dne 26. 2. 2015, na nájem částí pozemků p.č . 5454, 5453, 2336/47, 2336/49, 2336/58, k.ú. Plzeň, za účelem výstavby objektu chráněného sociálního bydlení pro hendikepované a seniory vč. technické a dopravní infrastruktury (dále jen stavba TDI).
Jedná se o prodloužení těchto termínů:
- podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu TDI ze stávajícího termínu do 31. 12. 2015 na nový termín do 30. 6. 2017,
- vydání stavebního povolení na stavbu TDI ze stávajícího termínu do 31. 12. 2016 na nový termín do 30. 6. 2018,
- dokončení stavby TDI ze stávajícího termínu do 31. 12. 2018 na nový termín do 30. 6. 2020.

Hlasování: 13/7 7/0/0 (schváleno)

MUDr. Milan Štěpánik
místopředseda komise RMO Plzeň 2 - Slovany
pro nakládání s majetkem