Usnesení č. 13

Rada MO Plzeň 1

I. Bere na vědomí

1. Žádost Správy veřejného statku města Plzně a Odboru příjmů z pohledávek a prodeje MMP o stanovisko k žádosti společnost MDZZ - Mikulka s.r.o., IČ 2911313, sídlem Mariánské Lázně, Hlavní třída 261/116 o prodloužení termínu dokončení stavby.
2. Stanovisko Majetkové komise RMO Plzeň 1 obsahující souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2011/002942 z důvodu změny termínu pro dokončení stavby „Polyfunkční dům pod Mikulkou II Plzeň, Bolevec, Lidická" a to z 30. 6. 2016 na 31. 12. 2017 a s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2011/003339/NS uzavřené dne 22. 9. 2011 z důvodu změny termínu dokončení stavby „Polyfunkční dům pod Mikulkou II Plzeň, Bolevec, Lidická" takto: v čl. III, odst. 1) z původního 30. 6. 2017 na 30. 6. 2018 a v čl. V. odst. g) z 30. 6. 2016 na 31. 12. 2017.

II. Souhlasí

a) s uzavřením dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2011/002942 z důvodu změny termínu pro dokončení stavby „Polyfunkční dům pod Mikulkou II Plzeň, Bolevec, Lidická" a to z 30. 6. 2016 na 31. 12. 2017.

b) s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2011/003339/NS uzavřené dne 22. 9. 2011 z důvodu změny termínu dokončení stavby „Polyfunkční dům pod Mikulkou II Plzeň, Bolevec, Lidická" takto: v čl. III, odst. 1) z původního 30. 6. 2017 na 30. 6. 2018 a v čl. V. odst. g) z 30. 6. 2016 na 31. 12. 2017.

III. Ukládá

vedoucímu Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1

zajistit zaslání přijatého usnesení vedoucí Oddělení pronájmu majetku Správy veřejného statku MP a vedoucí Odboru příjmů z pohledávek a prodeje MMP.

Termín: 31. 1. 2016 Zodpovídá: Ing. Milan Brecík