Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	**Prodloužení tramvajové trati na Borská pole**
Změna stavby / projektové dokumentace č.	**A/ 011**

Dotčená část stavby:	SO 402 SSZ		
Název / označení změny:	Změna řadiče		
Podklad pro změnu:	list od PMDP		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	*Dne:*	

Zdůvodnění a popis změny:

Při objednávce řadičů bylo zjištěno, že v PDPS navržený řadič výrobce nepodporuje. O finální podobě nově osazovaného radiče bylo rozhodnuto správcem (SVSMP) a bude dodána úspornější technologie, která byla použita i na dalších stavbách v Plzni.

Vliv změny na termín dokončení díla:		**NE**	
Vliv změny na cenu díla:	**ANO**		
Náklady na změnu celkem:			**387074,89 Kč bezDPH**
přípočty celkem:			**2168857,27 Kč bezDPH**
odpočty celkem:			**1781782,38 Kč bezDPH**

Přílohy: *soupis méněprací - víceprací* **příloha č.1**
zápisy ve SD **příloha č.2**
zápisy z KD /z projednání, porady/ **příloha č.3**
ostatní, fotodokumentace, situace atd. **příloha č.4**

Za útvar / oddělení / firma	*Jméno*	*Datum*	*Podpis*
zhotovitel	Ing. Petr Bron		
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS objednatele	Jiří März		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		