Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	**Prodloužení tramvajové trati na Borská pole**
Změna stavby / projektové dokumentace č.	**A/ 042**

Dotčená část stavby:	SO 101.3 KAPLÍŘOVA ULICE		
Název / označení změny:	překlasifikování odpadu		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	*Dne:*	

Zdůvodnění a popis změny:

Vzhledem k dlouhodobému historickému využití předmětného území Československou armádou bylo uvažováno s výskytem kontaminovaných zemin v podloží stavby. Množství kontaminované zeminy bylo stanoveno odborným odhadem v procentech z celkového objemu zemních prací. Čerpání souvisejících položek rozpočtu mělo být prováděno dle skutečnosti na stavbě.
Vzhledem k nutnosti urychlení stavebních prací, vyplývajícího ze zkráceného harmonogramu stavby, nebylo z časových důvodů možné provádět odběr a vyhodnocení vzorků u zeminy ihned v rámci zemních prací na staveništi – vytěžená zemina byla odvezena nejprve na mezideponii, kde bylo na základě rozboru rozhodnuto o stupni její kontaminace a provedeno zatřídění do kategorie odpadu. Poté byla zemina odvezena na příslušnou skládku.

Vliv změny na termín dokončení díla:		**NE**	
Vliv změny na cenu díla:	**ANO**		
Náklady na změnu celkem:			**-536 233,95 Kč bezDPH**
přípočty celkem:			**782 266,05 Kč bezDPH**
odpočty celkem:			**1 318 500,- Kč bezDPH**

Přílohy: soupis méněprací - víceprací **příloha č.1**
zápisy ve SD **příloha č.2**
zápisy z KD /z projednání, porady/ **příloha č.3**
ostatní, fotodokumentace, situace atd. **příloha č.4**

Za útvar / oddělení / firma	*Jméno*	*Datum*	*Podpis*
zhotovitel	Ing. Petr Bron	10 -06- 2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	10 -06- 2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	10 -06- 2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	10 -06- 2020	
- TDS objednatele	Jiří März	10 -06- 2020	
- TDS	Petr Rezler	10 -06- 2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10 -06- 2020	