Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	**Prodloužení tramvajové trati na Borská pole**

Změna stavby / projektové dokumentace č.	**A/ 048**

Dotčená část stavby:	101.6 KŘIŽOVATKA PODNIKATELSKÁ - U LETIŠTĚ		
Název / označení změny:	Doplnění vodících pruhů podle NIPI		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	*Dne:*	

Zdůvodnění a popis změny:

Při přejímce SO do předčasného užívání byl vznesen zástupcem Národního institutu pro integraci osob (NIPI) požadavek na dodatečné doplnění vodících pruhů pro nevidomé nad rámec odsouhlasené DSP. Toto bylo následně dojednáno na jednání dne 21.4.2020 (viz.zápis). Rozsah úprav byl upraven dle požadavků NIPI do situace trvalého dopravního značení a schválen odborem dopravy MMP.
Odor dopravy a policie doplnily na základě zjištění z reálneho provozu dvě svislé dopravní značky nad rámec odsouhlasené DSP do ulice Podnikatelská.

Vliv změny na termín dokončení díla:		**NE**	
Vliv změny na cenu díla:	**ANO**		
Náklady na změnu celkem:			**5 050,71 Kč bezDPH**
přípočty celkem:			**5 050,71 Kč bezDPH**
odpočty celkem:			**0,- Kč bezDPH**
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			**příloha č.1**
zápisy ve SD			**příloha č.2**
zápisy z KD /z projednání, porady/			**příloha č.3**
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			**příloha č.4**

Za útvar / oddělení / firma	*Jméno*	*Datum*	*Podpis*
zhotovitel	Ing. Petr Bron	10-06-2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	10-06-2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	10-06-2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	10-06-2020	
- TDS objednatele	Jiří März	10-06-2020	
- TDS	Petr Rezler	10-06-2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10-06-2020	