Příloha č. 1

Magistrát města Plzně Ekonomický úřad - ředitel úřadu	Č. dop.
DOŠLO: 22-12-2011	Zprac.
Č.j.: MMP/237690/11 / Příloha:	Ukl. zn.

Magistrat mesta Plzne.
Doruceno: 19.12.2011
C.j.:
listy:1 prilohy:
mepzes11339192

Kvatro stav s.r.o.
Za lesem 213/1
301 00 Plzeň
IČO 279 73 948

Magistrát města Plzně ⑥	Č. dop.
DOŠLO: 19-12-2011	Zprac.
Č.j.: / Příloha:	Ukl. zn.

Magistrát města Plzně
Ekonomický úřad
Škroupova ul. 5
301 00 Plzeň

Věc: Žádost o prodloužení termínu výstavby 3.etapy bytového domu D

Dne 24.8.2009 uzavřela naše společnost se Statutárním městem Plzeň Smlouvu o smlouvě budoucí směnné č.2009/003197 na výstavbu bytových domů. Zdvořile Vás tímto žádáme o prodloužení výstavby domu D - 3.etapa o 18 měsíců. V současné době probíhá výstavba domu E a dům F je po kolaudaci a obsazen uživateli.Z důvodu současné ekonomické situaci na trhu s nemovitostmi a časového hlediska, nejsme schopni dokončit plánovanou výstavbu domu D do termínu, který je uveden ve smlouvě tj. do 31.12.2012. Termín 30.6.2014 je pro naši společnost plně dostačující pro celkové dokončení a kolaudaci všech bytových domů včetně TDI.

V Plzni dne 19.12.2011

Magistrát města Plzně Odbor nabývání majetku ①	Č. dop.
DOŠLO: 27-12-2011	Zprac.
Č.j.: / Příloha:	Ukl. zn.

Děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

Kvatro stav s.r.o.
Zastoupená jednatelem
Janem Škarbanem

Kvatro stav s.r.o.
stavební a realitní činnost
Za lesem 213/1, 301 00 Plzeň
IČO: 27973948, DIČ: CZ27973948
Mob.: 603 416 234