TBB s.r.o.

TBB s.r.o., Stodůlky, Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60826916, DIČ: CZ60826916, Bankovní spojení: 7000028531/8040
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 185927

Statutární město Plzeň

Magistrát města Plzně

Odbor nabývání majetku

Škroupova 7, 301 00 Plzeň

Magistrat mesta Plzne
Doruceno 23.08.2017
C.j.: 209776/17
listy: 3 prilohy:
mepzes17760345

K Vašemu čj. čj. MMP 189459/17

Výzva k úhradě smluvní pokuty dle SOSB č. 2013/001428 – **žádost o prominutí pokuty.**

Naše společnost obdržela výzvu čj. MMP 189459/17 ze dne 31. 7. 2017 k úhradě smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč ve smyslu čl. IV. odst. 1 SOSB kupní č. 2013/001428 ze dne 20. 5. 2013. Jako důvod pro uplatnění smluvní pokuty je uvedeno, že konečná kupní smlouva na převod TDI, která měla být uzavřena nejpozději do 30. 6. 2017, nebyla ke dni výzvy k úhradě smluvní pokuty uzavřena.

Příprava stavby nebyla jednoduchá. Po převzetí práv a povinností od spol. InterCora, spol. s r.o. se realizovala stavba ve dvou etapách. Na stavbu bylo vydáno společné stavební povolení, a to dne 3. 7. 2013 pod zn. MMP/131873/13. I. etapa, kde stavebníkem byla naše společnost, byla zkolaudována dne 25. 1. 2016 pod čj. MMP/014605/16, II. etapa byla zkolaudována dne 11. 5. 2017 pod čj. MMP/110252/17. Kolaudací II. etapy byla stavba jako celek dokončena.

Po provedení kolaudace I. etapy jsme Vás dne 29. 1. 2016 požádali o majetkové vypořádání dle SOSB, dne 8. 9. 2016 jsme na SVS MP předali dokumentaci pro následné předání dílčích prací / křižovatka / do vlastnictví statutárního města Plzně. Dne 3. 10. 2016 proběhlo za účasti statutárního města Plzně fyzické předání prací spočívajících ve vybudování dalšího odbočovacího pruhu v křižovatce Folmavská a Borská. Včetně přeložek se jednalo o cca 7,5 mil. Kč za dílčí práce, které naše společnost vynaložila za jejich realizaci.

Zahájení stavby nebylo jednoduché už i vzhledem k tomu, že jsme museli v předstihu domlouvat majetkoprávní i finanční vyrovnání s naším partnerem výstavby II. etapy, společností Asko Invest Tschechien s.r.o., které je i dnes velice aktuální a dosud v jednání.

Celá stavba TDI, včetně shora uvedených odbočovacích pruhů a přeložek, byla financována naší společností, tedy ze soukromých zdrojů, a ani část těchto nákladů nebyla uhrazena ani z veřejné podpory (dotací) ani z jiných veřejných rozpočtových zdrojů. Celá TDI má být převedena za 1 % vynaložených nákladů. Rovněž bychom chtěli podotknout, že naše společnost v souvislosti s novou TDI vybudovala ve Vašem městě „Prodejní sklad nábytku a dům služeb", což vedlo jak k vytvoření nových pracovních míst, tak i ke zlepšení služeb občanům. S ohledem na shora uvedené je na zvážení, zda smluvní pokuta ve výši 100.000,- není nepřiměřená.

Tímto se nezříkáme odpovědnosti z uzavřené SOSB, a to konkrétně v nezažádání o prodloužení termínu pro dokončení stavby v roce 2017, a to I. i II. etapy. Omlouváme se za naše opožděné reakce k výzvám o odsouhlasení konečných návrhů smluv, které byla zapříčiněny i mimo jiné složitou situací z důvodu dovolených, přičemž jeden z našich jednatelů, který rovněž musí

TBB s.r.o., Stodůlky, Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60826916, DIČ: CZ60826916, Bankovní spojení: 7000028531/8040
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 185927

smlouvu podepsat, se trvale zdržuje v Rakousku, druhý z jednatelů se částečně zdržuje na Slovensku, navíc se celá věc komplikuje nutností ověřit pravost takových podpisů v zahraničí.

Tímto si dovolujeme požádat, abyste zohlednili všechny shora uvedené skutečnosti a **smluvní pokutu nám prominuli.**

Závěrem Vás chceme ujistit, že jsme e-mailem adresovaným pani Mgr. Zvonečkové odsouhlasili text konečné kupní smlouvy na převod TDI a jsme připraveni tuto smlouvu uzavřít.

V Praze dne 18. 8. 2017

TBB s.r.o.

Ing. Radka Švandová

Příloha: Prohlášení

TBB s.r.o.

TBB s.r.o., Stodůlky, Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60826916, DIČ: CZ60826916, Bankovní spojení: 7000028531/8040
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 185927

My, společnost **TBB s.r.o.,** sídlem Stodůlky, nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IČO 60826916, tímto čestně

prohlašujeme,

že stavby:

- chodník s cyklostezkou na pozemcích p.č. 8498/1, 8498/16, 8498/17, 8498/2 k.ú. Plzeň a p.č. 1496/345, 1496/346, 1500/33, 1500/34, 1500/28 k.ú. Skvrňany
- odbočovací pruh na pozemcích p.č. 8497/17, 8498/2, 14390/2 k.ú. Plzeň a p.č. 1496/345, 1496/15, 1500/33, 1500/34 k.ú. Skvrňany
- středový přechodový ostrůvek včetně zeleně na pozemcích p.č. 14390/1, 14391, 14394 k.ú. Plzeň
- sadové úpravy na pozemcích 8498/17 k.ú. Plzeň a p.č. 1496/346, 1496/15 k.ú. Skvrňany
- světelné signalizační zařízení (nové napojení SSZ v křižovatce K-147 Folmavská - U Letiště) na pozemcích p.č. 14390/2, 14390/1, 14423, 14497 k.ú. Plzeň a p.č. 1496/345, 1496/346, 1496/15, 1500/33, 1500/34, 1496/143, 1496/343, 1496/152 k.ú. Skvrňany
- uliční vpusť v ulici U Letiště na pozemku p.č. 14390/1 k.ú. Plzeň,

které mají být předmětem kupní smlouvy na základě SOSB kupní č. 2013/001428, uzavřené se statutární městem Plzeň jako budoucím kupujícím dne 20. 5. 2013,

byly v plném rozsahu financovány naší společností, tedy výlučně ze soukromých zdrojů, a žádná část nákladů na vybudování těchto staveb **nebyla uhrazena z** jakýchkoli evropských, národních či jiných **veřejných rozpočtových zdrojů**, a dále čestně prohlašujeme, že jsme na financování těchto staveb neobdrželi **žádnou veřejnou podporu či dotaci.**

V Praze dne 18. 8. 2017

TBB s.r.o.

Ing. Radka Švandová