DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. **Název problému a jeho charakteristika**
   Ponechání / vyřazení akce „Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce“ ve jmenovitém seznamu stavebních a nestavebních investic rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1.

2. **Konstatování současného stavu a jeho analýza**

   Akce „Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce“, je v současné době součástí schváleného jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 na rok 2018 s alokovanou částkou ve výši 11 300 tis. Kč a ke stavbě je vydáno pravomocné stavební povolení. V rámci schválených výhledů na rok 2019 je současně alokována částka 11 350 tis. na zajištění financování stavebních úprav druhého úseku, a to Nad Řekou – ul. 28. října.
   Stavební úpravy této ulice vyvolaly nutnost rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu, kterou zajišťuje Vodárna Plzeň a.s. v částce cca 23 mil Kč. Předpokládaný termín dokončení této rekonstrukce byl konec roku 2017, ale z důvodu převodu majetku mezi MMP OSI a Vodárnou Plzeň a.s. došlo ke zpoždění a rekonstrukce zatím nebyla zahájena, nicméně Vodárna dle aktuální informace rekonstrukci V+K v ulici Zručská cesta zahájí ještě v letošním roce.
   MO Plzeň 1 má také uzavřené smluvní vztahy se společností ČEZ Distribuce a.s. na přeložky sloupu a silového vedení, neboť ve střetu se stavebními úpravami ulice je vedení el. energie. Náklady na přeložky jsou předpokládány ve výši 400 tis. Kč a budou hrazeny z rozpočtu MO Plzeň 1.

   Foto a situace ke stavebním úpravám Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce.





   Je předkládán variantní návrh ve znění:

   a) ponechání akce „Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce“ ve jmenovitém seznamu stavebních a nestavebních investic rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1,

   b) vyřazení akce „Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce“ ze jmenovitého seznamu stavebních a nestavebních investic rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 za podmínky, že na nejbližší zasedání ZMO Plzeň 1

bude připraven návrh usnesení ve věci zařazení akce do střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2021,

c) vyřazení akce „Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce“ ze jmenovitého seznamu stavebních a nestavebních investic rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 za podmínky jejího opětovného zařazení na nejbližším zasedání ZMO Plzeň 1.

3. **Předpokládaný cílový stav**
   Dle bodu II. návrhu usnesení.

4. **Navrhované varianty řešení**
   Dle bodu II. návrhu usnesení.

5. **Doporučená varianta řešení**
   Dle bodu II. návrhu usnesení.

6. **Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například provozních nákladů)**
   Dle bodu II. návrhu usnesení.

7. **Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**
   Viz bod III. návrhu usnesení.

8. **Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisí**
   Usnesení RMO Plzeň 1 č. 19 ze dne 24. 1. 2017
   Usnesení RMO Plzeň 1 č. 20 ze dne 24. 1. 2017
   Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 335 ze dne 8. 2. 2017
   Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 336 ze dne 8. 2. 2017

9. **Závazky či pohledávky vůči městu Plzni (Městskému obvodu Plzeň 1)**
   Neexistují.

10. **Přílohy**
