ČASOVÝ PLÁN – POLYFUNKČNÍ DŮM, JÍZDECKÁ, PLZEŇ

činnost	**časový odhad - měsíc/rok**
podání žádosti o prodej pozemků pro výstavbu Polyfunkčního domu Jízdecká, Plzeň	10/2017
podání žádosti o pronájem pozemků Polyfunkčního domu Jízdecká, Plzeň	10/2017
předjednání s DOSS (dotčených orgánů státní správy), projednání s městem	11/2018 – 05/2018
vyhotovení dokumentace pro územní řízení (DÚŘ)	02/2017 – 02/2019
žádosti o stanoviska DOSS a správců sítí k DÚŘ	04/2017 – 02/2019
žádost o územní rozhodnutí	03/2019
nabytí právní moci - územní rozhodnutí	07/2019
odkup pozemků z majetku města Plzně	08/2019
vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (DPS)	09/2019 – 05/2020
žádosti o stanoviska DOSS a správců sítí k DPS	11/2019 – 06/2020
žádost o stavební povolení	07/2020
nabytí právní moci – stavební povolení	01/2021
vyhotovení dokumentace pro provedení stavby	02/2021 – 07/2021
výstavba Polyfunkčního domu Jízdecká, Plzeň	08/2021 – 12/2023
dokončení objektu	12/2023
kolaudace Polyfunkčního domu Jízdecká, Plzeň	12/2023